

สงด.ย้าให้ทบทวนการประกวดราคาสร้างศูนย์ประชุมฯ

รายละเอียดข่าว

ททท. สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดยังไม่เลิก ท่วมกลางข่าวลืออาจถูกเจียดงบประมาณไปกระตุ้นภาวะท่องเที่ยวก่อน แต่เชื่อเสร็จทันกันยายนี่

ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการนำเอาเอกสารความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จากการศึกษาที่ คณะรัฐมนตรี มีมติให้ย้ายพื้นที่การก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ จากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง ไปที่ราชพัสดุ บริเวณหนองฮ้อ ตำบลข้างเฝือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นั้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแบบร่างผังแม่บทที่ปรับปรุงแก้ไขแบบบูรณาการ เพื่อดำเนินการโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ตลาดกลางสินค้าและศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้แก่แบบรายละเอียดภายใน 90 วัน

ทั้งนี้ นายจุลพงษ์ สาระนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเขต 1 เชียงใหม่ เปิดเผยในรายละเอียดว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแบบโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีตกลงโดยได้ติดต่อกิจการร่วมค้า (3 บริษัท) ซึ่งเคยเป็นผู้ดำเนินการออกแบบโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ฯ) ให้มายื่นข้อเสนอเพื่อรับงานปรับปรุงแบบโครงการศูนย์ประชุม ฯ ครั้งนี้ แต่ได้รับแจ้งว่า กิจการร่วมค้า ฯ ได้เลิกกันภายหลังจากการที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบโครงการศูนย์ประชุม ฯ บริเวณศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่ประสงค์จะดำเนินการร่วมค้ากันอีก และเสนอให้ ททท. ติดต่อกับบริษัท ฯ ที่เป็นหลักในการดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ และทราบรายละเอียดการออกแบบโครงการศูนย์ประชุม ฯ อย่างละเอียด ให้เป็นผู้รับงานปรับปรุงแบบดังกล่าวแทน

ททท. จึงได้พิจารณาจ้าง บริษัท ฯ ซึ่งเป็นแกนหลักในการทำงาน เป็นที่ปรึกษาปรับปรุงแบบศูนย์ประชุม ฯ โดยพิจารณาว่าเป็นบริษัทที่ ททท. เคยทราบและเคยเห็นผลงาน ประกอบกับ การทำงานของที่ปรึกษาครั้งนี้เป็นการปรับแก้ไขแบบเดิมที่ทำไว้แล้ว เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ จึงเป็นการทำงานต่อเนื่องจากงานที่ทำไว้แล้ว

ทั้งนี้เมื่อ ททท. ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีข้อสังเกตในประเด็นการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแบบโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่โดยวิธีตกลงดังกล่าวข้างต้นว่า ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ททท. ว่าด้วยการพัสดุ ฯ ในประเด็นที่ว่า หาก ททท. จะจ้างที่ปรึกษาทำงานต่อเนื่อง ททท. จะต้องจ้างกิจการร่วมค้า ฯ เป็นที่ปรึกษา มิใช่จ้างจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกิจการร่วมค้า

นอกจากนี้ สงด. ยังขอให้ทบทวนเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ประชุม ฯ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง ในประเด็นการกำหนดวงเงินของเงื่อนไข ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนได้รับการชำระแล้วไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการเงิน ฯ สำหรับโครงการนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่า 900 ล้านบาท

จากกรณีดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สั่งการให้ ททท. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อยุติ ซึ่ง ททท. ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา ซึ่ง ททท. ได้สรุปผลการประชุม เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อทราบและชี้แจง สงด.ต่อไป

สำหรับงบประมาณนั้น มีการกันเงินจ่ายเหลือในปี ในปีงบประมาณ 2549 จะต้องดำเนินการก่อสร้างนี้ผูกพันภายในเดือน กันยายน 2550 หากดำเนินการไม่ทัน ททท. จะขอขยายการกันเงินออกไป โดยมีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางพิจารณาต่อไป ปี 2550 ไม่มีการของบประมาณ เนื่องจากใช้งบประมาณปี 2549 ที่กันไว้ ปี 2551 ขออนุมัติไว้ ประมาณ 133 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามมีรายงานด้วยว่า ระยะนี้เกิดภาวะขบเซาด้านการท่องเที่ยว ททท.ภาคเหนือเตรียมกระตุ้นบรรยากาศส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โดย
ของบประมาณส่วนกลาง 500 ล้านบาทมาดำเนินการ แต่ติดปัญหางบประมาณขาดจึงมีข่าวว่าจะมีการนำงบประมาณที่จะสร้างศูนย์ประชุมฯ มาดำเนิน
การก่อน แต่จะไม่ให้กระทบกับแผนการดำเนินการที่มีการยืนยันว่า จะต้องให้มีความชัดเจนแล้วเสร็จกันยายนนี้.

โพสต์โดย : ไทยนิวส์  [01/07/2007 , 17:03:37]

News Archives Powered by : thainews70.com , thai-news.info and thai-news.net

Warning: main(): Unable to access ../../cgi-php/menu-credit-1-1st.inc in **/home/virtual/site2/fst/var/www/html/news/news-head/view.php** on line **83**

Warning: main(../../cgi-php/menu-credit-1-1st.inc): failed to open stream: No such file or directory in **/home/virtual/site2/fst/var/www/html/news/news-head/view.php** on line **83**

Warning: main(): Failed opening ' ../../cgi-php/menu-credit-1-1st.inc' for inclusion (include_path='./:/php/includes:/usr/share/php')
in **/home/virtual/site2/fst/var/www/html/news/news-head/view.php** on line **83**

Fatal error: Call to undefined function: credit() in **/home/virtual/site2/fst/var/www/html/news/news-head/view.php** on line **84**